
VILLE DE MONTBARD 
B.P. 90 

21506 MONTBARD CEDEX 
 

DECISION DU MAIRE N° 2023/43 
 

Objet : Marché de travaux « rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville » – lot 1 bâtiments provisoires  - lot 2 
démolitions / maçonnerie / gros œuvre – lot 3 charpente / couverture / zinguerie – lot 4 menuiseries 
extérieures et intérieures –  lot 8 électricité – lot 9 chauffage / ventilation / plomberie : Modifications du 
marché initial 
 

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération 2020.44 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 confiant au Maire les délégations prévues 
à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision 
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ; 
 

Vu les articles R 2194-2 à R 2194-4 du code de la commande publique concernant les modifications inférieures 
aux seuils européens et inférieur à 50% du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux ; 
 

Considérant le devis du 9 décembre 2022 d’un montant de 26 399.80€ HT, cette modification n°2 du lot n°1 
introduit une hausse cumulée de 22.66% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis du 1
er

 avril 2022, le devis du 20 juin 2022, le devis du 18 juillet 2022, le devis du 20 
septembre 2022, le devis du 20 octobre 2022, le devis du 2 décembre 2022 et le devis du 9 décembre 2022 d’un 
montant global de 63 976,98 € HT, cette modification n°2 du lot n°2 introduit une hausse cumulée de 25.16% par 
rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis du 8 mars 2023 d’un montant de 6 144.25€ HT, cette modification n°3 du lot n°2 introduit une 
hausse cumulée de 27.03% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis n°3970 du 17 mars 2022, le devis n°4048 du 7 juillet 2022, le devis n°4120 du 21 octobre 
2022, le devis n°4121 du 24 octobre 2022 et le devis n°4163 du 6 décembre 2022 d’un montant global de –
1 861.60€ HT, cette modification n°1 du lot n°3 introduit une baisse de 0.89% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis n°4202 du 15 février 2023 d’un montant de 2 410€ HT, cette modification n°2 du lot n°3 
introduit une hausse cumulée de 0.26% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis n°22/265 du 5 juillet 2022 et le devis n°22/338 du 8 septembre 2022 d’un montant global de 
20 025€ HT, cette modification n°1 du lot n°4 introduit une hausse de 5.25% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis n°3744 du 25 novembre 2022, le devis n°3801 du 27 janvier 2023 et le devis n°3830 du 22 
février 2023  d’un montant global de 14 676,20€ HT, cette modification n°1 du lot n°8 introduit une hausse de 
10.48% par rapport au marché initial; 
 

Considérant le devis n°1914 du 22 décembre 2022 et le devis n°1933 du 16 janvier 2023 d’un montant global de 
20 892,00 € HT, cette modification n°1 du lot n°9 introduit une hausse de 7.68% par rapport au marché initial; 
 

Le Maire de Montbard, 
 

DECIDE 
 

Article unique : de signer les modifications du marché de travaux « rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville »: 
 

- n°2 du lot 1 « bâtiments provisoires » 
- n°2 et n°3 du lot 2 « démolitions-maçonnerie-gros œuvre » 
- n°1 et n°2 du lot 3 « charpente-couverture-zinguerie » 
- n°1 du lot 4 « menuiseries extérieures et intérieures » 
- n°1 du lot 8 « électricité » 
- n°1 du lot 9 « chauffage-ventilation-plomberie » 
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